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1. Introducción 
1.1. Introducción a la programación de proyectos con múltiples 
calendarios  
Durante nuestros estudios en la carrera, en el master, o en los cursos que podamos realizar, 
siempre nos han dicho, “para dibujar usa el software de AutoCAD©, para hacer mediciones y 
presupuestos usa el software Presto©, para la programación de la obra usa el Microsoft 
Project© o el Primavera©…” y de esta forma para todas las áreas de conocimientos se nos 
recomienda y forma en la utilización de un software determinado.  
Usamos estos software como los más adecuados para aquello que queremos realizar, pero 
¿realmente lo son?, nadie se ha parado a comprobar si los resultados que nos ofrecen se 
ajustan a la realidad, si son correctos o si son adecuados para obtener la información que 
necesitamos para una correcta toma de decisiones. 
Con estas inquietudes un día cayeron en mis manos unos artículos que llamaron mucho mi 
atención, “Project scheduling with calendars” (Franck, Neumann, & Schwindt, 2001) que me 
hizo ser consciente de la existencia de múltiples calendarios en los proyectos de construcción,  
y Critical Path Scheduling under Resource Calendar Constraints” (Lu M.ASCE & Lam, 2008) que 
me impulsó a querer comprobar aquello que hacía tiempo que me cuestionaba:  
¿Son correctos los resultados que ofrecen los software comerciales de gestión de proyectos? 
A raíz de estos trabajos comencé mi investigación, encontrando otros trabajos publicados 
como: “Project Management: an Evaluation of Software Quality” (Maroto & Tormos, 1994) y 
“Is Scheduling a Solved Problem?” (Smith, 2005) que defienden la existencia de errores de 
cálculo en los software de programación de proyectos y destacando el hecho de que todavía 
hay que seguir investigando para establecer los criterios correctos que deben ser seguidos. 
Otro elemento importante es la correcta gestión de los múltiples calendarios y como se 
debería trabajar con ellos puesto que los software comerciales parece ser que lo hacen de 
forma arbitraria o incorrectamente: “Application of the resource-constrained critical path 
method to multiple calendars and progressed schedules”  (de la Garza & Kim, 2009) y “Critical 
Path Method with Multiple Calendars” (Kim & de la Garza , 2005). 
Las investigaciones de Kyunghwan Kim 1 llamaron mucho mi atención puesto que trataban los 
dos temas que a mí más me interesaban, el uso de múltiples calendarios y la duda del correcto 
cálculo realizado por los software de gestión de proyectos, pero se basaba en unos principios 
que bajo mi punto de visto no son totalmente correctos, llevándome a analizar en profundidad 
la tesis doctoral (no publicada) origen de este artículo “A Resource-constrained CPM (RCPM) 
Scheduling and Control Technique with Multiple Calendars” (Kim, 2003), que debido a sus 
controvertidas afirmaciones abrió un amplio debate “Discussions of Critical Path Method with 
                                                          
1
 Coautor de los artículos antes mencionados: “Application of the resource-constrained critical path 
method to multiple calendars and progressed schedules” y “Critical Path Method with Multiple 
Calendars”. 
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Multiple Calendar” (Lu M.ASCE, 2006), “Discussions of Critical Path Method with Multiple 
Calendar” (Francis & Miresco, 2006), y como cierre a este debate “Closure to Critial Path 
Method with Multiple Calendars” (de la Garza & Kim, 2006). 
Con todo lo estudiado decidí analizar en profundidad los software de gestión de proyectos que 
permiten el uso de múltiples calendarios, para comprobar si los resultados que nos ofrecen 
son correctos y se ajustan a la realidad.  
Se considera especialmente interesante centrarnos en el uso de múltiples calendarios, porque 
aunque realmente en un proyecto las actividades suelen tener calendarios distintos, estos no 
son tenidos en cuenta, y no son reflejados en la programación. Normalmente cuando se hace 
la programación de un proyecto se hace uso de un único calendario, que suele ser el 
calendario laboral (de lunes a viernes) común a todas las actividades, pero en un proyecto real 
de construcción se deberían usar múltiples calendarios (puesto que hay muchas actividades en 
el transcurso de una obra que siguen calendarios diferentes). Ésta es una forma más eficaz de 
programar las actividades basadas en  diversas condiciones del proyecto (como propiedades 
de trabajo, disponibilidad de recursos, condiciones climáticas, etc). 
La programación con múltiples calendarios se acerca más a los verdaderos escenarios de la 
programación de proyectos. 
Hay que tener en cuenta que existen 3 tipos de calendario, el calendario de trabajo, el 
calendario natural y el calendario administrativo.  
 El calendario de trabajo es el que depende de los recursos necesarios para la 
realización de la actividad, es decir de la mano de obra, de la maquinaria..., (como en 
la realización de tabique, en el replanteo de pilares…). Por lo tanto su calendario 
dependerá de la disponibilidad de esos recursos (el calendario nos especifica los 
intervalos de tiempo en los cuales los recursos están o no disponibles).  
 El calendario natural es el que se basa en el paso del tiempo (como en el curado del 
hormigón, en los tiempos de desencofrado…), su calendario será continuo, todos los 
días de la semana, las 24 horas del día. 
 El calendario administrativo es el que depende de las gestiones administrativas que 
puedan ser necesarias para la realización de una actividad, (como las licencias 
pertinentes, los resultados de ensayos, los permisos del ayuntamiento…). Este 
calendario se regirá por los días laborables de las instituciones pertinentes.  
En cuanto al calendario de trabajo también hay que tener presente que a lo largo de la obra se 
trabaja con diferentes subcontratas y maquinarias , dándose el caso de que muchas veces se 
puede contar con ellos tan solo unos días determinados (son recursos que no están a nuestra 
disposición todo el tiempo), lo que genera la existencia de más calendarios distintos (por 
ejemplo, podemos tener una cuadrilla de electricistas que trabajen en nuestra obra de 
miércoles a viernes, o que solo los tengamos disponibles unos determinados días de la semana 
(martes y jueves) al estar comprometidos en otro proyecto).  
Al trabajar con ellos se complica la forma de entender y realizar la programación puesto que 
los distintos calendarios influyen en las interdependencias entre actividades. 
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Existen diferentes paquetes de software comercial disponibles para la programación de 
proyectos con múltiples calendarios, pero no se conocen con exactitud los resultados ofrecidos 
o los criterios seguidos para su tratamiento. Algunas de estas aplicaciones son Primavera 
Project Planner© (en sus versiones P3 y P6), Microsoft Project© y su clon de software libre 
OpenProject©. Todas ellas pueden manejar múltiples calendarios, pero los criterios seguidos 
para su tratamiento no han sido revelados al público, por lo que sus usuarios simplemente 
asumen (sin un claro conocimiento) que los valores proporcionados son correctos. 
Una vez comprobada la rigurosidad y exactitud de estos software puede ser que los resultados 
obtenidos sean correctos o no. Si no son del todo correctos los desecharemos o los 
asumiremos siendo conscientes de ello. Por ello vamos a proceder a comprobar si los software 
más utilizados hoy en día para la programación con múltiples calendarios (Primavera Project 
Planner© (en sus versiones P3 y P6), Microsoft Project© y OpenProject©) aportan resultados 
ajustados a la realidad.  
1.2. Objetivos de la investigación 
Los objetivos que se persiguen al realizar esta investigación son los siguientes: 
1. Estudiar cómo afecta la utilización de múltiples calendarios en la programación de un 
proyecto. 
2. Estudiar, analizar y contrastar los resultados que ofrecen los diferentes software que 
permiten aplicar múltiples calendarios a la programación como son el Primavera 
Project Planner© (en sus versiones P3 y P6), Microsoft Project© y OpenProject©. 
3. Establecer criterios realistas y rigurosos para el tratamiento de múltiples calendarios 
en la programación de proyectos. 
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1.3. Metodología de investigación 
Los pasos que se van a seguir para la realización de esta investigación son los siguientes: 
1- Detectar el problema del cálculo en la programación de los distintos software. 
2- Recopilación de información sobre los múltiples calendarios y sobre los diferentes 
software a utilizar. 
3- Estudio de la documentación recopilada. 
4- Planteamiento de los casos teóricos a realizar para testear los software 
comerciales. 
5- Resolución de los anteriores casos teóricos con los software comerciales más 
prestigiosos que contemplen múltiples calendarios simultáneos (Primavera Project 
Planner© (en sus versiones P3 y P6), Microsoft Project© y OpenProject©). 
6- Estudio y comparación de los resultados obtenidos de los casos teóricos. 
7- Planteamiento y experimentación mediante la programación de un caso real, 
resuelto de tres formas distintas. Planteando una propuesta y resolviéndolo con 
los diferentes software comerciales.  
8- Estudio y comparación de los resultados obtenidos con la propuesta realizada en el 
presente proyecto de investigación. 
9- Conclusión de los resultados. 
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2. Introducción a la Programación de Proyectos 
2.1. Una breve reseña histórica 
El concepto de programación no es un concepto nuevo, como se dice en el artículo “The 
Origins of Modern Project Management” (Weaver, 2007) las pirámides se construyeron hace 
más de 3000 años, Sun Tzu ya escribió acerca de la programación y la estrategia de hace 2500 
años desde el punto de vista militar. Ninguna de estas actividades hubiera sido posible sin 
algún tipo de programación, es decir, sin la comprensión de las actividades y la secuencia 
lógica de estas. Los maestros de obra que controlaban la ejecución de estas debían tener una 
apreciación de la programación, sin embargo hay poca evidencia de procesos formales hasta el 
siglo XVIII. 
Karol Adamiecki (un polaco economista, ingeniero e investigador) desarrolló el Harmonogram 
(o Harmonygraph) en 1896. Harmonygraph Adamiecki (como se muestra en la Figura 1) tiene 
una escala de la fecha en el eje vertical (a la izquierda) y se enumeran las actividades en la 
parte superior. Cada actividad se representa por una tira de papel a escala, y la programación 
actual y la duración de las actividades se representan por la posición y la longitud de las tiras. 
En el encabezado de las tiras se muestran el nombre y la duración de la actividad. Las tiras que 
representan las actividades anteriores están siempre a la izquierda. “La tabulación de las 
actividades de cada predecesores y sucesores en el Harmonygraph ('desde' y 'hasta') hace que 
sea un precursor distinto a la RPC y los sistemas PERT desarrollados unos 60 años más tarde” 
(Hyatt, 2006). 
 
Figura 1. Harmonygraph de Karol Adamiecki (Hyatt, 2006) 
En 1912, el diagrama de barras moderno parecía haber sido completamente desarrollado y en 
uso. Pero fue en 1931 cuando se publicó por primera vez el Harmonygraph que recibió el 
nombre de Diagrama de Gantt, puesto que fue Henry L. Gantt el que le dio una amplia 
exposición desde 1910 y 1915 a través de la American Management y fue en 1916 cuando 
publicó “Trabajo, Salarios y Beneficios” donde se discute explícitamente la programación.  
En el diagrama de barras se correlacionan actividades y tiempo en una pantalla gráfica que 
permite la sincronización de los trabajos, pero no interdependencias.  
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Independientemente del desarrollo de procesos de control horario basado en gráficos de 
barras, el trabajo sobre la programación lineal había estado estudiándose durante varios años. 
Esta rama de las matemáticas se centró en la causa y el efecto de las acciones sobre los demás 
y uno de los matemáticos involucrados fue James E. Kelley. 
El origen de la metodología CPM se remonta a mediados de 1956. Du Pont estaba buscando 
cosas útiles que hacer con su ordenador, la gestión de Du Pont pensaba que la planificación, 
estimación y programación parecía ser un buen uso para el ordenador. Fue Morgan Walker el 
encargado de descubrir si un equipo puede ser programado para ayudar. Otros habían 
empezado a estudiar el problema, incluyendo otros investigadores dentro de Du Pont, pero 
nadie había logrado un resultado comercialmente viable. 
En el período comprendido entre finales de 1956 hasta abril de 1957, con la asistencia de Kelly, 
Walker y otros trabajaban en un proyecto viable. Su desafío era resolver el enigma tiempo-
coste. Se pudo demostrar que en lugar de inundar un proyecto de trabajo para recuperar el 
tiempo perdido, centrando los esfuerzos en las tareas correctas se puede reducir el tiempo sin 
aumentar significativamente los costes. El problema fue la identificación de esas tareas 
correctas. 
Cuando se realizó el primer proyecto de desarrollo de CPM (1957) la solución adoptada por 
Kelley fue utilizar la notación ij para describir la relación entre las actividades. Esta solución 
creó un par de desafíos importantes, uno de ellos fue recopilar los datos necesarios para 
cargar el modelo en el ordenador (se alargó 3 meses), y el otro fue que solo los matemáticos 
entendían el concepto ij (a causa de este problema surge el grafo de “Actividad en Flecha” que 
se explicará más adelante). 
Aunque el mayor desafío fue reducir el número de cálculos y variables a un nivel que se 
pudiera procesar en un plazo razonable. 
Fue en 1959 cuando Kelly y Walker presentaron juntos CPM para el público, mediante 
“Planificación del Camino Crítico y Programación” (Kelly & Walker, 1959) 
A partir de 1959, CPM se comercializó, simplificó el proceso para centrarse en la fecha prevista 
(en lugar del coste). CPM era popular pero caro, sin embargo, con el empuje realizado por 
Mauchly & Associates CPM se trasladó a la vanguardia de los sistemas de programación, 
adelantando a PERT. 
Por otro lado, PERT fue desarrollado por la Marina de los EE.UU. Además de introducir 
incertidumbre en duraciones de horario, la contribución más duradera que el equipo PERT ha 
hecho a la programación fue el descubrimiento de la "ruta crítica". Kelly y Walker llamaban a la 
ruta más larga a través de su horario "cadena principal". 
En enero de 1957, el almirante Raborn (jefe del programa Polaris) expuso sus ideas sobre las 
características de un sistema de control y desarrollo del trabajo. El equipo dirigido por el señor 
Wil Fazar comienza a trabajar formalmente el 27 de enero de 1957, rápidamente describe las 
características de un sistema que incluye un conocimiento preciso de la secuencia de 
actividades y una estimación cuidadosa del tiempo para cada actividad, a ser posible con una 
estimación de la probabilidad de los tiempos que la actividad pueda requerir. 
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En julio de 1957, los primeros procedimientos PERT se habían publicado, y en octubre se 
estaban ejecutando en los ordenadores. Curiosamente PERT no se utilizó ampliamente en el 
programa Polaris, pero fue muy difundido y utilizado por Raborn. En 1961, el sistema PERT 
estaba muy desarrollado.  
 
PERT y CPM son muy similares, ambos usaron la técnica de grafos de “Actividades en Flecha”. 
La diferencia fundamental es que en el negocio de Du Pont (construcción y mantenimiento de 
plantas químicas) se tenía un amplio conocimiento, y por lo tanto la duración de las 
actividades podía estimarse con cierto grado de precisión (basándose en las cantidades 
conocidas y las tasas de producción). Como consecuencia, el CPM se centró en la optimización 
de los costes de los recursos. Mientras que el trabajo de la Marina en Polaris fue en gran 
medida de I + D con el coste como una cuestión secundaria; sólo podían evaluarse duraciones 
y PERT se centró en la determinación de la probabilidad de que un evento ocurra en una fecha 
futura. Sin embargo, a finales de 1960, tanto CPM como PERT se habían fusionado en sistemas 
de gestión de redes. En 1968 se habían convertido en la nomenclatura normalizada y los 
sistemas dominantes, y en la  década de los 70 ambos fueron reemplazados por los sistemas 
de precedencia AON (que se explicarán más adelante). 
 
Podría decirse que la evolución de la gestión del proyecto moderno es una consecuencia 
directa de la necesidad de hacer un uso eficaz de los datos generados por los programadores 
en un intento de gestionar y controlar la ruta crítica. 
La evolución de la programación ha seguido de cerca el desarrollo de los ordenadores. Los 
primeros sistemas eran complejos centrales gigantes y se necesitaban por lo general muchos 
meses para aprender a usarlos. Estos sistemas cambiaron a los "mini ordenadores" de los años 
1970 a 1980, pero era caro, por lo que se fomentaba el uso de las técnicas de programación 
manual, y sólo las organizaciones más grandes podían permitirse una oficina de planificación 
central y los sistemas informáticos de apoyo. 
La aparición de la "computadora micro" (es decir, el ordenador personal, o PC) a finales de los 
70, cambió para siempre la programación.  
La programación del proyecto evolucionó adecuándose al PC, lo que hizo pasar de un entorno 
en el que un grupo especializado de programadores con sistemas operativos costosos 
aseguraban que la programación era "correcta" a una situación en la que cualquier persona 
podía aprender a utilizar un software de programación. A raíz de esto la programación se 
convirtió en una fuente de información sobre los escritorios de la gente y disminuyó la calidad 
general de la programación. 
En la década de 1980, para programar un proyecto había tres opciones: 
• Utilizar un sistema informático. 
• Dibujar y calcular la programación de forma manual. 
• Combinando ambos. 
La rápida propagación del uso del PC en la segunda mitad de la década de los 80 generó 
muchos de los sistemas basados en PC de programación incluyendo TimeLine© y SuperProject 
CA© en la gama baja, y el Plan de Apertura© y Primavera© en la gama alta. 
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Las herramientas de gama baja difundían la disponibilidad de los sistemas de programación a 
un público muy amplio y permitía el acceso de todos a la programación basada en el PC. Esto 
tuvo dos efectos, en la década de 1990 se estaban haciendo muy pocas programaciones 
manuales y el número de personas que programaban aumentó considerablemente.  
El último de los cambios significativos en la industria comenzó en la última parte de la década 
de 1980 y ha continuado hasta la actualidad, con el número cada vez mayor de personas que 
utilizan las herramientas de programación basados en PC se ha producido una importante 
consolidación de la industria. Durante muchos años, Microsoft Project© se pudo comprar por 
menos de $ 100, lo que diezmó el mercado de gama baja. A principios del siglo 21 esta 
tendencia comenzó a cambiar, el aumento en la sofisticación de Microsoft Project© y el 
aumento de su coste base de alrededor de $ 1000 abrió el mercado a una serie de 
herramientas de bajo coste basados principalmente en diagramas de barras. También ha 
habido un aumento en el número de sistemas disponibles que ofrecen mayor análisis de 
riesgos, que pueden utilizar datos e interactuar con los sistemas dominantes..., como son 
Microsoft Project© y Primavera©. 
La llegada de herramientas de programación fáciles de usar con una interfaz gráfica cambió 
radicalmente la industria. Mucha gente aprendió a programar con el uso de herramientas 
como Microsoft Project© sin que hubiera ninguna capacitación ni supervisión. Se tendía hacia 
la utilización de las aplicaciones informáticas y a conseguir el resultado de éstas en lugar de 
analizar un proyecto para determinar la duración apropiada basada en la disponibilidad de 
recursos y tiempo, adecuándose a cada proyecto. 
Como consecuencia directa de esta pérdida de habilidades, la importancia de la programación 
se ha reducido en la mayoría de las organizaciones. Pero la tendencia está cambiando. 
Hoy en día es necesaria la correcta programación del proyecto, para la buena realización de 
éste, y para la obtención del beneficio previsto. 
2.2. Introducción a los grafos de proyecto 
Uno de los métodos que tenemos para la programación del proyecto es la utilización de grafos. 
Básicamente, un grafo es un conjunto de vértices interconectados por un conjunto de líneas. 
Un grafo G consiste en dos conjuntos de información: un conjunto finito no vacío de vértices, V 
= {v1, v2,.., vn} y un conjunto de líneas entre pares de vértices, A = {a11, a12,.., a1n, a21, a22,…, a2n, 
ann}. Un grafo se representa como G (V, A).  
Este método considera el proyecto como un conjunto de actividades relacionadas entre sí, que 
pueden representarse visualmente por medio de un grafo, el cual está formado por nodos 
(corresponde a los vértices) y flechas (corresponde a las líneas) que describen las relaciones 
entre las actividades. 
Se diferencian del resto de los grafos en que los grafos de proyecto son dirigidos (es decir, las 
flechas tienen una dirección) y no tienen ciclos (no existen bucles). El comienzo y el final del 
grafo están perfectamente diferenciados. 
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Existen dos tipos de grafos:                                                   
• Grafos de actividades en flecha (AOA) (Activity-On-Arrow) 
• Grafos de actividades en nodos (AON) (Activity-On-Node) 
2.2.1. Grafos de actividades en flecha (AOA) (Activity-On-Arrow) 
“En 1956/57 Kelly y Walker comenzaron a desarrollar los algoritmos que se convirtieron en la 
Activity-on-Arrow" o metodología ADM programación de DuPont.”2 (Hyatt, 2006). Este sistema  
e desarrolló para poder explicar de una forma sencilla las matemáticas al equipo de gestión de 
DuPont. 
El software que se desarrolló fue probado en paradas de planta en 1957 y su primer trabajo 
sobre la programación del camino crítico se publicó en marzo de 1959.  
El enfoque de AOA utiliza flechas para representar actividades y nodos para representar 
eventos. Un evento es el punto en el cual una o varias actividades deberán completarse y otra 
actividad o actividades deberán comenzar. Los eventos no consumen tiempo ni recursos. 
Puesto que el enfoque de AOA pone de relieve los puntos de conexión entre las actividades, 
decimos que está orientado a los eventos.  
En este grafo, solo se representan las actividades (flechas) y los eventos (nodos). 
A cada flecha se le asocia la duración de la actividad, las cuales están medidas en días. Después 
se aplica el algoritmo para encontrar el camino máximo del grafo, el cual se asocia con la ruta 
crítica.  
En un grafo AOA, el primer evento es siempre el inicio del proyecto, mientras que el último 
evento es siempre el final del proyecto. 
Una actividad A se representa, como en el ejemplo que se muestra en la Figura 2, donde el 
nodo i corresponde al inicio de la actividad A y el nodo j es el final de la actividad A. Las 
actividades en un grafo AOA se representan por sus eventos de inicio y final, es decir, la 
actividad A se llamará (i,j). 
 
Figura 2. Representación de una Actividad según Grafos AoA 
Siempre se trata de numerar los nodos (eventos) de manera que las actividades vayan de un 
evento con número menor a un evento con número mayor. Mientras que no haya ciclos en el 
grafo, esto siempre puede lograrse. 
En algunos casos es necesario agregar una actividad ficticia para representar con precisión 
ciertas relaciones de precedencia entre dos actividades determinadas; una actividad ficticia 
tiene un tiempo de actividad cero y no requiere recursos. Por ejemplo, si hay dos o más 
actividades con los mismos eventos de inicio y final, debe emplearse una actividad ficticia para 
                                                          
2
 Texto extraído de Canberra Hyatt, A BRIEF HISTORY OF SCHEDULING, 2006, página 2. 
Actividad A 
i j 
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distinguir las dos actividades reales. En la Figura 3 se muestra este ejemplo, la actividad A y la 
actividad B tienen los mismos eventos de inicio y final de la actividad, por lo que se requiere de 
una actividad ficticia (que se indica con una flecha discontinua). 
 
Figura 3. Representación de actividades ficticias en los Grafos AoA 
La actividad A se llamará (i,j), la actividad B (i,k) y la actividad ficticia (k,j). 
Respecto a las actividades ficticias, siempre es mejor eliminar las que son redundantes o 
innecesarias. En un grafo AOA, una actividad ficticia es redundante o innecesaria si es la única 
actividad que empieza o termina en un evento dado (excepto cuando una actividad ficticia se 
usa para distinguir dos actividades que tienen los mismos eventos de inicio y final). 
Por otro lado, los grafos AOA se usaron inicialmente en los modelos de PERT y CPM 
desarrollados en los años cincuenta, de manera que el concepto de grafo AOA se estableció 
desde el principio. El modelo PERT se basa en el concepto de eventos como se definen en el 
sistema AOA. 
Un grafo AOA se puede dibujar empleando flechas cuyas longitudes corresponden a sus 
duraciones respectivas. Este tipo de apoyo visual puede ser muy útil para dar seguimiento al 
avance del proyecto. 
2.2.2. Grafos de actividades en nodos (AON) (Activity-On-Node) 
Los primeros trabajos que contemplaron la representación de grafos con las tareas en los 
nodos se los debemos B. Roy (Roy, 1962) , que los denominó como Método de los Potenciales. 
“Por otra parte el Dr. John Fondahl, como parte de un equipo de la Universidad de Stanford, 
fue encargado por la Mesa de la Marina de EE.UU. de “Yardas & Docks” en 1958 para 
investigar formas de mejorar la productividad” 3 (Hyatt, 2006). 
Como consecuencia de esa investigación en 1961, el Dr. John Fondahl4 publicó un informe 
titulado “Un enfoque no-computadora con los métodos ruta crítica para la Industria de la 
Construcción” en el cual se describe el sistema de programación de PDM.  
El enfoque desarrollado por el Dr. Fondahl utilizó un círculo y la línea de conexión (es un grafo  
derivado de los diagramas de flujo). 
                                                          
3
 Texto extraído de Canberra Hyatt, A BRIEF HISTORY OF SCHEDULING, 2006, página 10. 
4
 El Dr. John Fondhal es considerado el precursor del PDM (Precedence Diagramming Method). 
Actividad A 
Actividad ficticia Actividad B 
i j 
k 
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Debido a la importancia de la investigación del Dr. John Fondahl, en 1962 HB Zachry Co., (de 
San Antonio) comenzó a trabajar para implementar el sistema como una herramienta 
informática IBM Mainframe.  
La primera descripción detallada con múltiples tipos de precedencias apareció en 1964 con el 
manual de uso del Project Management System del IBM 1440 (IBM, 1964). 
En la década de los 70 el sistema AOA (es decir, el utilizado por CPM y PERT) fue reemplazado 
por el AON. 
El sistema AON tiene un enfoque orientado a las actividades, donde los nodos representan las 
actividades y las flechas indican las relaciones de precedencia entre ellas.  
Los grafos AON se clasifican por su tipo de precedencia en simples o generalizadas.  
Los grafos AON de precedencias simples tan solo consideran precedencias de Final-Comienzo, 
su notación será FCij z, y se representa como se muestra en la Figura 4 donde i es la actividad 
predecesora que debe de haber finalizado totalmente para que la actividad j (la sucesora) 
pueda comenzar, siendo z un lapso de tiempo entre ambas actividades (que puede ser 
positivo, cero o negativo). 
 
Figura 4.  Representación según Grafos  AoN 
Mientras que los grafos AON de precedencias generalizadas consideran tanto precedencias 
Final-Comienzo (Figura 5), como Comienzo-Comienzo (Figura 7), Comienzo-Final (Figura 9) y 
Final-Final (Figura 11).  
Tradicionalmente se han considerado y representado de la siguiente forma: 
• Final-Comienzo: 
Significa, al igual que en los grafos AON de precedencias simples, que i (que es la actividad 
predecesora) debe de haber finalizado para que la actividad j (que es la sucesora) pueda 
comenzar, existiendo un lapso z de tiempo entre ambas actividades (que puede ser positivo, 
cero o negativo). 
 
Figura 5. Precedencia Final-Comienzo 
Un ejemplo de este caso en un diagrama de Gantt se muestra en la Figura 6. 
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• Comienzo-Comienzo 
Significa que i (que es la actividad predecesora) debe haber comenzado para que la actividad j 
(que es la sucesora) pueda comenzar, existiendo un lapso de tiempo z entre ambas actividades 
(que puede ser positivo, cero o negativo). 
 
Figura 7. Precedencia Comienzo-Comienzo 
Un ejemplo de este caso en un diagrama de Gantt se muestra en la Figura 8. 
 
Figura 8. Interpretación precedencia Comienzo-Comienzo 
• Comienzo-Final 
Significa que i (que es la actividad predecesora) debe haber comenzado para que la actividad j 
(que es la sucesora) pueda finalizar, existiendo un lapso de tiempo z entre ambas actividades 
(que puede ser positivo, cero o negativo). 
 
Figura 9. Precedencia Comienzo-Final 
Un ejemplo de este caso en un diagrama de Gantt se muestra en la Figura 10. 
 
Figura 10. Interpretación precedencia Comienzo-Final 
• Final-Final  
Significa que i (que es la actividad predecesora) debe haber finalizado para que la actividad j 
(que es la sucesora) pueda finalizar, existiendo un lapso de tiempo z entre ambas actividades 
(que puede ser positivo, cero o negativo). 
 

















± z i 
j 
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Un ejemplo de este caso en un diagrama de Gantt se muestra en la Figura 12. 
 
Figura 12. Interpretación precedencia Final-Final 
Una vez explicados los distintos tipos de grafos, vemos que tienen puntos en común, como que 
ninguno de los dos deben tener ciclos y ambos representan con precisión todas las actividades 
y relaciones de precedencia de un proyecto. Y otros puntos que los diferencian, como que es 
frecuente que el sistema AOA requiera menos nodos que el sistema AON. 
A primera vista el sistema AOA es algo más complicado, puesto que puede necesitar de 
actividades ficticias. Por lo que es más sencillo de explicar el sistema AON. 
Sin embargo es más fácil guardar y transmitir la estructura de un grafo AOA que la de un grafo 
AON. Para un grafo AOA basta una simple lista de todas las actividades con sus respectivos 
eventos de inicio y final numerados, es decir, el ejemplo de la Figura 13. 
 
Figura 13. Estructura grafo AoA 
Se representa de la siguiente forma: 
Actividad A (INICIO, 1) 
Actividad B (INICIO, 2) 
Actividad ficticia (2,1) 
Actividad C (1, FIN) 
Actividad D (2, FIN) 
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Mientras que para un grafo AON será necesario tener una lista de las actividades y sus 
predecesores inmediatos, es decir, el ejemplo de la Figura 14. 
 
Figura 14. Estructura grafo AoN 
Se representa de la siguiente forma: 
Actividad Precedencia 
Actividad A  -- 
Actividad B FC A, ± z 
Actividad C FC B, ± z  
Actividad D 
FF B, ± z  
CC C, ± z 
Actividad E 
FC C, ± z 
FC D, ± z 
Tabla 2. Codificación grafo AoN 
A pesar de las ventajas que tienen los grafos AOA, usaremos grafos AON por dos razones, son 
más sencillos y casi todas las aplicaciones informáticas de planificación de proyecto los usan. 
En particular usaremos grafos AON con precedencias generalizadas, puesto que es el caso más 
realista, aquí es cuando surgen los problemas, al trabajar con precedencias generalizadas y con 
múltiples calendarios. 
2.3. Las Precedencias generalizadas 
Aunque a la unión entre las actividades la solemos llamar precedencias, aquí hablaremos de 
ella como interdependencia puesto que las precedencias indican una predecesión y podría 
llevarnos a confusión, pues tratamos por igual tanto a las actividades predecesoras (A) como a 
las sucesoras (B).  
Tipos de interdependencias: 
 -Relaciones: Unidades de producción.  
  Producción ejecutada (+) 
  Producción pendiente de ejecutar (-) 
 -Desfases: Unidades de tiempo (+ o -) 
-Esperas (esperas constructivas), por ejemplo: hay que esperar tantos días de curado del 
hormigón para poder comenzar la siguiente actividad. 





D ± z 
± z 
± z 
± z B A 
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En las tablas siguientes se muestran los diferentes tipos de interdependencias con los 


















































Tabla 5. Lapsos de tiempo en predecencias Final-Comienzo 
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Tabla 6. Lapsos de tiempo en predecencias Final-Final 
La Tabla 7 muestra el resumen de las tablas anteriores. 





















Tabla 7. Resumen de tipos de precedencias con sus respectivos lapsos de tiempo 
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3. Programación de proyectos con múltiples calendarios 
3.1. Introducción a los calendarios múltiples 
Como se ha dicho antes existen 3 tipos de calendarios:  
 Calendario de trabajo  
Es aquel que incluye los días en los que se pueden realizar los trabajos que 
conformarán la realización de la actividad. Días en los cuales se dispondrá de recursos, 
mano de obra… 
Todas las actividades tienen un calendario de trabajo. La actividad predecesora 
(Actividad A) tendrá un calendario de trabajo que llamaremos “Calendario A”, 
mientras que la actividad sucesora (Actividad B) tendrá un calendario de trabajo al que 
llamaremos “Calendario B”. 
 
 Calendario natural  
Es aquel que incluye todos los días de la semana y las 24 horas del día. El calendario 
natural es un calendario sin interrupciones.  
En este calendario plasmamos aquellos tiempos que no sean de producción, sino que 
reflejen el paso del tiempo (como los tiempos de curado, desencofrado,…), tiempos en 
los que no se produce pero que es necesario que sucedan. 
 
 Calendario administrativo  
Es aquel que incluye los días en los cuales se podrán realizar las gestiones 
administrativas necesarias para la actividad que se vaya a realizar. 
En este calendario plasmamos los tiempos en los que realizamos gestiones, tiempos 
que necesitamos destinar a tareas administrativas.  
3.2. El tratamiento de los calendarios múltiples por el software 
comercial. 
Una vez estudiados los manuales de Primavera Project Planner© (en sus versiones P3 y P6) 
(“Primavera Project Planner Version 3.0, Online Manuals” (Primavera Systems, Inc.) y “Oracle 
Primavera P6 Professional User's Guide” (Oracle and Java, 2011)), se nos plantea el problema 
de que la forma que tienen de realizar los cálculos en el caso que nos ocupa (el caso de 
múltiples calendarios) no es el correcto. 
En el caso de Primavera Project Planner© en su versión P3, en sus manuales especifica que   
siempre realiza el cálculo con el calendario de la predecesora (es decir, el calendario de A).  
Sin embargo en el caso de Primavera Project Planner© en su versión P6, en sus manuales se 
especifica que hay 4 opciones, se puede elegir entre realizar el cálculo con el calendario de la 
actividad predecesora (el calendario de A), con el calendario de la actividad sucesora (el 
calendario de B), con el calendario de 24 h (al que nosotros llamamos calendario natural) o con 
el calendario por defecto del proyecto. Pero el elegido será el que utilice en el cálculo de todo 
el proyecto. 
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Mientras que una vez estudiados el manual de Microsoft Project© (Manual de Uso “Microsoft 
Project 2010” (Sejas Cruz, 2012)), (puesto que en este no se refleja toda la información 
necesaria también se lleva a cabo el estudio de la siguiente página web 
“http://social.msdn.microsoft.com/Search/es-es/?query=project” (Microsoft, 2012)) y el 
manual de OpenProject© (“Openproj User Guide” (Java, 2012)) se observa que ninguno 
especifica con qué calendario realizan el cálculo y no ofrecen ninguna opción de cambiarlo. 
Para ajustarse a la realidad estos software deberían permitir elegir en cada interdependencia 
cual debe ser el calendario con el que realizar el cálculo. Por ello vamos a comprobar los 
errores que pueden cometer estos software debido a su forma de realizar los cálculos. 
3.3. Propuesta para la planificación de la producción con 
múltiples calendarios  
Para empezar hay que definir por qué están determinados los lapsos de tiempo que afectan a 
la actividad sucesora (B): 
• Por la actividad predecesora (A), por lo que el cálculo se realizará con el Calendario A.  
• Por la actividad sucesora (B), por lo que el cálculo se realizará con el Calendario B.  
• Por las esperas (el paso del tiempo), por lo que el cálculo se realizará con el Calendario 
Natural. 
• Por los desfases administrativos, por lo que el cálculo se realizará con el Calendario 
Administrativo. 
Los lapsos de tiempo se tendrán en cuenta en el calendario que se aplique en cada caso. 
Según los tipos de interdependencias explicados anteriormente: 
 
En las tablas siguientes se muestran los diferentes tipos de interdependencias con los 
diferentes lapsos de tiempo que se pueden dar en las precedencias generalizadas, como se ha 
mostrado anteriormente, pero ahora especificando en cada caso con qué calendario se deberá 
realizar el cálculo. 
 
 
 El calendario de la predecesora “Calendario A” 
A las relaciones se les podrán aplicar       
       El calendario de la sucesora “Calendario B” 
Mientras que: 
      A las esperas         “Calendario Natural” 
A los desfases se les aplicarán 
                A los desfases administrativos       “Calendario Administrativo” 
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Comienzo-Comienzo 
Lapso  Interdependencia Calendario aplicable 
+ 
0 El próximo día del sucesor Calendario B 
>0 
Relación (Producción) Calendario A 
Desfase  (Unidades de 
tiempo) 
Espera Calendario Natural 
Administrativo Calendario Administrativo 
- 
Relación (Producción) NO PROCEDE 
Desfase (Unidades de 
tiempo) 
Espera NO PROCEDE 
Administrativo Calendario Administrativo 
Tabla 8. Propuesta de calendario aplicable a cada lapso de tiempo en predecencias Comienzo-Comienzo 
El caso de un desfase negativo, una espera negativa en el Calendario Natural no procede en el 
campo que nos ocupa, la construcción, pero cabe mencionar que en otros campos puede 
darse. 
Comienzo-Final 
Lapso  Interdependencia Calendario aplicable 
+ 
0 El próximo día del sucesor Calendario B 
>0 
Relación (Producción) Calendario A, Calendario B 
Desfase (Unidades de 
tiempo) 
Espera Calendario Natural 
Administrativo Calendario Administrativo 
- 
Relación (Producción) Calendario B 
Desfase (Unidades de 
tiempo) 
Espera Calendario Natural 
Administrativo Calendario Administrativo 
Tabla 9. Propuesta de calendario aplicable a cada lapso de tiempo en predecencias Comienzo-Final 
Final-Comienzo 
Lapso  Interdependencia Calendario aplicable 
+ 
0 El próximo día del sucesor Calendario B 
>0 
Relación (Producción) NO PROCEDE 
Desfase  (Unidades de 
tiempo) 
Espera Calendario Natural 
Administrativo Calendario Administrativo 
- 
Relación (Producción) Calendario A 
Desfase (Unidades de 
tiempo) 
Espera Calendario Natural 
Administrativo Calendario Administrativo 
Tabla 10. Propuesta de calendario aplicable a cada lapso de tiempo en predecencias Final-Comienzo 
En la bibliografía consultada especifica que para Final-Comienzo no hay relaciones, pero 
realmente si las hay con lapso de tiempo negativo. Puede darse el caso de que antes de que 
finalice la producción de la actividad predecesora comience la sucesora. Sin embargo con lapso 
de tiempo positivo no puede darse puesto que no puede ser que la actividad predecesora 
continúe su producción una vez finalizada ésta (porque ya no queda más por producir de ella). 
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Final-Final 
Lapso  Interdependencia Calendario aplicable 
+ 
0 El próximo día del sucesor Calendario B 
>0 
Relación (Producción) Calendario B 
Desfase  (Unidades de 
tiempo) 
Espera Calendario Natural 
Administrativo Calendario Administrativo 
- 
Relación (Producción) Calendario A, Calendario B 
Desfase (Unidades de 
tiempo) 
Espera Calendario Natural 
Administrativo Calendario Administrativo 
Tabla 11. Propuesta de calendario aplicable a cada lapso de tiempo en predecencias Final-Final 
La Tabla 12 muestra el resumen de las tablas anteriores. 
PRECEDENCIAS LAPSO DE TIEMPO CALENDARIOS APLICABLES 
Comienzo-Comienzo 
+ 
0 Calendario B 
>0 Calendario Natural, Administrativo y A 
- Calendario Administrativo 
Comienzo-Final 
+ 
0 Calendario B 
>0 Calendario Natural, Administrativo, A y B 
- Calendario Natural, Administrativo y B  
Final-Comienzo 
+ 
0 Calendario B 
>0 Calendario Natural y Administrativo 
- Calendario Natural, Administrativo y A 
Final-Final 
+ 
0 Calendario B 
>0 Calendario Natural, Administrativo y B 
- Calendario Natural, Administrativo, A y B 
Tabla 12. Resumen de las propuestas de calendarios aplicables a cada lapso de tiempo según la precedencia 
Como conclusiones podemos decir que: 
Para lapsos de tiempo iguales a “0” el único calendario que deberemos aplicar será el 
calendario de la sucesora, es decir el “Calendario B” (puesto que el próximo día laboral de éste 
será el que cojamos siempre). 
Para lapsos de tiempo “+”: 
Pueden darse en todos los casos de desfases (tanto esperas como administrativos). Y también 
pueden darse relaciones a las que podremos aplicar los calendarios A, B o ambos, menos en el 
caso de FC en el que no habrá ninguna relación con lapso de tiempo “+”. 
Para lapsos de tiempo “–“: 
Pueden darse lapsos de tiempo “–“ en todos los casos de desfases, menos en el caso de CC que 
no se podrán dar desfases de espera.  
Y también pueden darse relaciones a las que podremos aplicar los calendarios A, B o ambos, 
menos en el caso de CC en el que no habrá ninguna relación con lapso de tiempo ”–“. 
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4. Experimentación numérica 
Para la realización de esta experimentación utilizaremos dos actividades con calendarios 
diferentes.  
La actividad A tiene una duración de 3 días, y un calendario, al que llamaremos Calendario A (y 
que se muestra más adelante). 
La actividad B tiene una duración de 2 días, y un calendario, al que llamaremos Calendario B (y 
que se muestra más adelante). 
Con estas dos actividades realizaremos los casos que mencionamos a continuación.  
4.1. Casos de la experimentación 
Teniendo en cuenta todos los tipos de interdependencias y los diferentes lapsos de tiempo que 
se pueden dar en las precedencias generalizadas obtenemos todos los casos que consideramos 
necesarios para la realización de la experimentación. 
Consideramos importante utilizar los lapsos de tiempo +2, +1, 0, -1 y -2, ya que con estos 
obtendremos una idea global. 
Los casos de la experimentación serán los siguientes: 
4.1.1. Precedencias CC 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
 
Figura 15. Comienzo-Comienzo Caso 1 
La actividad B comenzará cuando hayan pasado 0 días (en el calendario de B) del comienzo de 
la actividad A. Es decir, la actividad B podrá comenzar el mismo día que la actividad A, siempre 
y cuando éste día sea día de trabajo de la actividad B. Si no es así, la actividad B comenzará su 
próximo día de trabajo según su calendario (B). 
Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario A 
 
Figura 16. Comienzo-Comienzo Caso 2 
La actividad B comenzará cuando hayan pasado 2 días (en el calendario de A) del comienzo de 
la actividad A. Es decir, una vez haya comenzado la actividad A, pasarán 2 días en el calendario 
de A, y la actividad B podrá comenzar. Siempre y cuando éste día sea de trabajo de la actividad 
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Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
 
Figura 17. Comienzo-Comienzo Caso 3 
La actividad B comenzará cuando hayan pasado 2 días (en el calendario Natural) del comienzo 
de la actividad A. Es decir, una vez haya comenzado la actividad A, pasarán 2 días en el 
calendario Natural, y la actividad B podrá comenzar. Siempre y cuando éste día sea de trabajo 
de la actividad B. Si no es así, la actividad B comenzará su próximo día de trabajo según su 
calendario (B). 
Caso 4: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
 
Figura 18. Comienzo-Comienzo Caso 4 
La actividad B comenzará cuando hayan pasado 2 días (en el calendario Administrativo) del 
comienzo de la actividad A. Es decir, una vez haya comenzado la actividad A, pasarán 2 días en 
el calendario Administrativo, y la actividad B podrá comenzar. Siempre y cuando éste día sea 
de trabajo de la actividad B. Si no es así, la actividad B comenzará su próximo día de trabajo 
según su calendario (B). 
Caso 5: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario A 
 
Figura 19. Comienzo-Comienzo Caso 5 
La actividad B comenzará cuando haya pasado 1 día (en el calendario de A) del comienzo de la 
actividad A. Es decir, una vez haya comenzado la actividad A, pasará 1 día en el calendario de 
A, y la actividad B podrá comenzar. Siempre y cuando éste día sea de trabajo de la actividad B. 
Si no es así, la actividad B comenzará su próximo día de trabajo según su calendario (B). 
Caso 6: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
 
Figura 20. Comienzo-Comienzo Caso 6 
La actividad B comenzará cuando haya pasado 1 día (en el calendario Natural) del comienzo de 
la actividad A. Es decir, una vez haya comenzado la actividad A, pasará 1 día en el calendario 













 Programación de Proyectos con Múltiples Calendarios  
Curso 2012-2013 Master en Edificación Especialidad de Gestión 29 
actividad B. Si no es así, la actividad B comenzará su próximo día de trabajo según su 
calendario (B). 
Caso 7: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
 
Figura 21. Comienzo-Comienzo Caso 7 
La actividad B comenzará cuando haya pasado 1 día (en el calendario Administrativo) del 
comienzo de la actividad A. Es decir, una vez haya comenzado la actividad A, pasará 1 día en el 
calendario Administrativo, y la actividad B podrá comenzar. Siempre y cuando éste día sea de 
trabajo de la actividad B. Si no es así, la actividad B comenzará su próximo día de trabajo según 
su calendario (B). 
Caso 8: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
 
Figura 22. Comienzo-Comienzo Caso 8 
La actividad B comenzará 2 días antes (en el calendario Administrativo) del comienzo de la 
actividad A.  Siempre y cuando éste día sea de trabajo de la actividad B. Si no es así, la 
actividad B comenzará su próximo día de trabajo según su calendario (B). 
Caso 9: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
 
Figura 23. Comienzo-Comienzo Caso 9 
La actividad B comenzará 1 día antes (en el calendario Administrativo) del comienzo de la 
actividad A. Siempre y cuando éste día sea de trabajo de la actividad B. Si no es así, la actividad 
B comenzará su próximo día de trabajo según su calendario (B). 
4.1.2. Precedencias CF 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
 
Figura 24. Comienzo-Final Caso 1 
La actividad B finalizará cuando hayan pasado 0 días (en el calendario de B) del comienzo de la 
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y cuando éste día sea de trabajo de la actividad B. Si no es así, la actividad B finalizará su 
próximo día de trabajo según su calendario (B). 
Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario A 
 
Figura 25. Comienzo-Final Caso 2 
La actividad B finalizará cuando hayan pasado 2 días (en el calendario de A) del comienzo de la 
actividad A. Es decir, una vez haya comenzado la actividad A, pasarán 2 días en el calendario de 
A, y la actividad B podrá finalizar. Siempre y cuando éste día sea de trabajo de la actividad B. Si 
no es así, la actividad B comenzará su próximo día de trabajo según su calendario (B). 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
 
Figura 26. Comienzo-Final Caso 3 
La actividad B finalizará cuando hayan pasado 2 días (en el calendario Natural) del comienzo de 
la actividad A. Es decir, una vez haya comenzado la actividad A, pasarán 2 días en el calendario 
Natural, y la actividad B podrá finalizar. Siempre y cuando éste día sea de trabajo de la 
actividad B. Si no es así, la actividad B comenzará su próximo día de trabajo según su 
calendario (B). 
Caso 4: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
 
Figura 27. Comienzo-Final Caso 4 
La actividad B finalizará cuando hayan pasado 2 días (en el calendario Administrativo) del 
comienzo de la actividad A. Es decir, una vez haya comenzado la actividad A, pasarán 2 días en 
el calendario Administrativo, y la actividad B podrá finalizar. Siempre y cuando éste día sea de 
trabajo de la actividad B. Si no es así, la actividad B comenzará su próximo día de trabajo según 
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Caso 5: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario B 
 
Figura 28. Comienzo-Final Caso 5 
La actividad B finalizará cuando hayan pasado 2 días (en el calendario de B) del comienzo de la 
actividad A. Es decir, una vez haya comenzado la actividad A, pasarán 2 días en el calendario de 
B, y la actividad B podrá finalizar. Siempre y cuando éste día sea de trabajo de la actividad B. Si 
no es así, la actividad B comenzará su próximo día de trabajo según su calendario (B). 
Caso 6: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario A 
 
Figura 29. Comienzo-Final Caso 6 
La actividad B finalizará cuando haya pasado 1 día (en el calendario de A) del comienzo de la 
actividad A. Es decir, una vez haya comenzado la actividad A, pasará 1 día en el calendario de 
A, y la actividad B podrá finalizar. Siempre y cuando éste día sea de trabajo de la actividad B. Si 
no es así, la actividad B comenzará su próximo día de trabajo según su calendario (B). 
Caso 7: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
 
Figura 30. Comienzo-Final Caso 7 
La actividad B finalizará cuando haya pasado 1 día (en el calendario Natural) del comienzo de la 
actividad A. Es decir, una vez haya comenzado la actividad A, pasará 1 día en el calendario 
Natural, y la actividad B podrá finalizar. Siempre y cuando éste día sea de trabajo de la 
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Caso 8: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
 
Figura 31. Comienzo-Final Caso 8 
La actividad B finalizará cuando haya pasado 1 día (en el calendario Administrativo) del 
comienzo de la actividad A. Es decir, una vez haya comenzado la actividad A, pasará 1 día en el 
calendario Administrativo, y la actividad B podrá finalizar. Siempre y cuando éste día sea de 
trabajo de la actividad B. Si no es así, la actividad B comenzará su próximo día de trabajo según 
su calendario (B). 
Caso 9: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario B 
 
Figura 32. Comienzo-Final Caso 9 
La actividad B finalizará cuando haya pasado 1 día (en el calendario de B) del comienzo de la 
actividad A. Es decir, una vez haya comenzado la actividad A, pasará 1 día en el calendario de 
B, y la actividad B podrá finalizar. Siempre y cuando éste día sea de trabajo de la actividad B. Si 
no es así, la actividad B comenzará su próximo día de trabajo según su calendario (B). 
Caso 10: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Natural 
 
Figura 33. Comienzo-Final Caso 10 
La actividad B finalizará 2 días antes (en el calendario Natural) del comienzo de la actividad A. 
Siempre y cuando éste día sea de trabajo de la actividad B. Si no es así, la actividad B 
comenzará su próximo día de trabajo según su calendario (B). 
Caso 11: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
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La actividad B finalizará 2 días antes (en el calendario Administrativo) del comienzo de la 
actividad A. Siempre y cuando éste día sea de trabajo de la actividad B. Si no es así, la actividad 
B comenzará su próximo día de trabajo según su calendario (B). 
Caso 12: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario B 
 
Figura 35. Comienzo-Final Caso 12 
La actividad B finalizará 2 días antes (en el calendario de B) del comienzo de la actividad A. 
Siempre y cuando éste día sea de trabajo de la actividad B. Si no es así, la actividad B 
comenzará su próximo día de trabajo según su calendario (B). 
Caso 13: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Natural 
 
Figura 36. Comienzo-Final Caso 13 
La actividad B finalizará 1 día antes (en el calendario Natural) del comienzo de la actividad A. 
Siempre y cuando éste día sea de trabajo de la actividad B. Si no es así, la actividad B 
comenzará su próximo día de trabajo según su calendario (B). 
Caso 14: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo
 
Figura 37. Comienzo-Final Caso 14 
La actividad B finalizará 1 día antes (en el calendario Administrativo) del comienzo de la 
actividad A. Siempre y cuando éste día sea de trabajo de la actividad B. Si no es así, la actividad 
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Caso 15: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario B 
 
Figura 38. Comienzo-Final Caso 15 
La actividad B finalizará 1 día antes (en el calendario de B) del comienzo de la actividad A. 
Siempre y cuando éste día sea de trabajo de la actividad B. Si no es así, la actividad B 
comenzará su próximo día de trabajo según su calendario (B). 
4.1.3. Precedencias FC 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
 
Figura 39. Final-Comienzo Caso 1 
La actividad B comenzará cuando hayan pasado 0 días (en el calendario de B) del comienzo de 
la actividad A. Es decir, la actividad B comenzará el mismo día que finalice la actividad A, 
siempre y cuando éste día sea de trabajo de la actividad B. Si no es así, la actividad B finalizará 
su próximo día de trabajo según su calendario (B). 
Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
 
Figura 40. Final-Comienzo Caso 2 
La actividad B comenzará cuando hayan pasado 2 días (en el calendario Natural) del comienzo 
de la actividad A. Es decir, la actividad B comenzará 2 días después de que finalice la actividad 
A, siempre y cuando éste día sea de trabajo de la actividad B. Si no es así, la actividad B 
comenzará su próximo día de trabajo según su calendario (B). 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
 
Figura 41. Final-Comienzo Caso 3 
La actividad B comenzará cuando hayan pasado 2 días (en el calendario Administrativo) del 
comienzo de la actividad A. Es decir, la actividad B comenzará 2 días después de que finalice la 
actividad A, siempre y cuando éste día sea de trabajo de la actividad B. Si no es así, la actividad 
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Caso 4: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
 
Figura 42. Final-Comienzo Caso 4 
La actividad B comenzará cuando haya pasado 1 día (en el calendario Administrativo) del 
comienzo de la actividad A. Es decir, la actividad B comenzará 1 día después de que finalice la 
actividad A, siempre y cuando éste día sea de trabajo de la actividad B. Si no es así, la actividad 
B comenzará su próximo día de trabajo según su calendario (B). 
Caso 5: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
 
Figura 43. Final-Comienzo Caso 5 
La actividad B comenzará cuando haya pasado 1 día (en el calendario Administrativo) del 
comienzo de la actividad A. Es decir, la actividad B comenzará 1 día después de que finalice la 
actividad A, siempre y cuando éste día sea de trabajo de la actividad B. Si no es así, la actividad 
B comenzará su próximo día de trabajo según su calendario (B). 
Caso 6: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario A 
 
Figura 44. Final-Comienzo Caso 6 
La actividad B comenzará 2 días antes (en el calendario de A) del final de la actividad A. 
Siempre y cuando éste día sea de trabajo de la actividad B. Si no es así, la actividad B 
comenzará su próximo día de trabajo según su calendario (B). 
Caso 7: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Natural 
 
Figura 45. Final-Comienzo Caso 7 
La actividad B comenzará 2 días antes (en el calendario Natural) del final de la actividad A. 
Siempre y cuando éste día sea de trabajo de la actividad B. Si no es así, la actividad B 
comenzará su próximo día de trabajo según su calendario (B). 
Caso 8: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
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La actividad B comenzará 2 días antes (en el calendario Administrativo) del final de la actividad 
A. Siempre y cuando éste día sea de trabajo de la actividad B. Si no es así, la actividad B 
comenzará su próximo día de trabajo según su calendario (B). 
Caso 9: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario A 
 
Figura 47. Final-Comienzo Caso 9 
La actividad B comenzará 1 día antes (en el calendario de A) del final de la actividad A. Siempre 
y cuando éste día sea de trabajo de la actividad B. Si no es así, la actividad B comenzará su 
próximo día de trabajo según su calendario (B). 
Caso 10: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Natural 
 
Figura 48. Final-Comienzo Caso 10 
La actividad B comenzará 1 día antes (en el calendario Natural) del final de la actividad A. 
Siempre y cuando éste día sea de trabajo de la actividad B. Si no es así, la actividad B 
comenzará su próximo día de trabajo según su calendario (B). 
Caso 11: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
 
Figura 49. Final-Comienzo Caso 11 
La actividad B comenzará 1 día antes (en el calendario Administrativo) del final de la actividad 
A. Siempre y cuando éste día sea de trabajo de la actividad B. Si no es así, la actividad B 
comenzará su próximo día de trabajo según su calendario (B). 
4.1.4. Precedencias FF 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
 
Figura 50. Final-Final Caso 1 
La actividad B finalizará cuando hayan pasado 0 días (en el calendario de B) del final de la 
actividad A. Es decir, la actividad B finalizará el mismo día que finalice la actividad A, siempre y 
cuando éste día sea de trabajo de la actividad B. Si no es así, la actividad B finalizará su 
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Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
 
Figura 51. Final-Final Caso 2 
La actividad B finalizará cuando hayan pasado 2 días (en el calendario Natural) del final de la 
actividad A. Es decir, la actividad B finalizará 2 días después de que finalice la actividad A, 
siempre y cuando éste día sea de trabajo de la actividad B. Si no es así, la actividad B finalizará 
su próximo día de trabajo según su calendario (B). 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
 
Figura 52. Final-Final Caso 3 
La actividad B finalizará cuando hayan pasado 2 días (en el calendario Administrativo) del final 
de la actividad A. Es decir, la actividad B finalizará 2 días después de que finalice la actividad A, 
siempre y cuando éste día sea de trabajo de la actividad B. Si no es así, la actividad B finalizará 
su próximo día de trabajo según su calendario (B). 
Caso 4: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario B 
 
Figura 53. Final-Final Caso 4 
La actividad B finalizará cuando hayan pasado 2 días (en el calendario de B) del final de la 
actividad A. Es decir, la actividad B finalizará 2 días después de que finalice la actividad A, 
siempre y cuando éste día sea de trabajo de la actividad B. Si no es así, la actividad B finalizará 
su próximo día de trabajo según su calendario (B). 
Caso 5: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
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La actividad B finalizará cuando haya pasado 1 día (en el calendario Natural) del final de la 
actividad A. Es decir, la actividad B finalizará 1 día después de que finalice la actividad A, 
siempre y cuando éste día sea de trabajo de la actividad B. Si no es así, la actividad B finalizará 
su próximo día de trabajo según su calendario (B). 
Caso 6: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
 
Figura 55. Final-Final Caso 6 
La actividad B finalizará cuando haya pasado 1 día (en el calendario Administrativo) del final de 
la actividad A. Es decir, la actividad B finalizará 1 día después de que finalice la actividad A, 
siempre y cuando éste día sea de trabajo de la actividad B. Si no es así, la actividad B finalizará 
su próximo día de trabajo según su calendario (B). 
Caso 7: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario B 
 
Figura 56. Final-Final Caso 7 
La actividad B finalizará cuando haya pasado 1 día (en el calendario de B) del final de la 
actividad A. Es decir, la actividad B finalizará 1 día después de que finalice la actividad A, 
siempre y cuando éste día sea de trabajo de la actividad B. Si no es así, la actividad B finalizará 
su próximo día de trabajo según su calendario (B). 
Caso 8: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario A 
 
Figura 57. Final-Final Caso 8 
La actividad B finalizará 2 días antes (en el calendario de A) del final de la actividad A. Siempre 
y cuando éste día sea de trabajo de la actividad B. Si no es así, la actividad B comenzará su 
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Caso 9: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Natural 
 
Figura 58. Final-Final Caso 9 
La actividad B finalizará 2 días antes (en el calendario Natural) del final de la actividad A. 
Siempre y cuando éste día sea de trabajo de la actividad B. Si no es así, la actividad B 
comenzará su próximo día de trabajo según su calendario (B). 
Caso 10: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
 
Figura 59. Final-Final Caso 10 
La actividad B finalizará 2 días antes (en el calendario Administrativo) del final de la actividad 
A. Siempre y cuando éste día sea de trabajo de la actividad B. Si no es así, la actividad B 
comenzará su próximo día de trabajo según su calendario (B). 
Caso 11: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario B 
 
Figura 60. Final-Final Caso 11 
La actividad B finalizará 2 días antes (en el calendario de B) del final de la actividad A. Siempre 
y cuando éste día sea de trabajo de la actividad B. Si no es así, la actividad B comenzará su 
próximo día de trabajo según su calendario (B). 
Caso 12: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario A 
 
Figura 61. Final-Final Caso 12 
La actividad B finalizará 1 día antes (en el calendario de A) del final de la actividad A. Siempre y 
cuando éste día sea de trabajo de la actividad B. Si no es así, la actividad B comenzará su 
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Caso 13: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Natural 
 
Figura 62. Final-Final Caso 13 
La actividad B finalizará 1 día antes (en el calendario Natural) del final de la actividad A. 
Siempre y cuando éste día sea de trabajo de la actividad B. Si no es así, la actividad B 
comenzará su próximo día de trabajo según su calendario (B). 
Caso 14: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
 
Figura 63. Final-Final Caso 14 
La actividad B finalizará 1 día antes (en el calendario Administrativo) del final de la actividad A. 
Siempre y cuando éste día sea de trabajo de la actividad B. Si no es así, la actividad B 
comenzará su próximo día de trabajo según su calendario (B). 
Caso 15: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario B 
 
Figura 64. Final-Final Caso 15 
La actividad B finalizará 1 día antes (en el calendario de B) del final de la actividad A. Siempre y 
cuando éste día sea de trabajo de la actividad B. Si no es así, la actividad B comenzará su 
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4.2. Calendarios de la experimentación 
4.2.1. Problema general: 
Se utilizan dos calendarios diferentes (uno para cada actividad) para el cálculo de los distintos 
casos antes mencionados. 
Se utilizará como Calendario A el que se muestra en la siguiente figura: 
 
Figura 65. Calendario A (Problema general) 
Y como Calendario B, el que se muestra en la siguiente figura: 
 
Figura 66. Calendario B (Problema general) 
4.2.2. Problema simplificado: 
Debido a la complejidad que suponen los calendarios antes mencionados y a la menor 
posibilidad de que se nos den en un proyecto (es decir, que el calendario propuesto 
anteriormente sería el caso más desfavorable), nos planteamos realizar otra experimentación 
que sea más probable.  
Esta experimentación la llevaremos a cabo con unos calendarios más simplificados, que harán 
que los cálculos sean más sencillos y que sea más probable que se de en cualquier 
programación de proyecto. 
Ésta tiene como Calendario A el que se muestra en la siguiente figura: 
 
Figura 67. Calendario A (Problema simplificado) 
Y el Calendario B, el que se muestra en la siguiente figura: 
 
Figura 68. Calendario B (Problema simplificado) 
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4.3. Resultados obtenidos 
4.3.1. Problema General 
4.3.1.1. Solución propuesta 
Precedencias CC 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
 
Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario A 
 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 4: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 5: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario A 
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Caso 6: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 7: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 8: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 9: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
 
Precedencias CF 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
 
Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario A 
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Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 4: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 5: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario B 
 
Caso 6: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario A 
 
Caso 7: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 8: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
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Caso 9: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario B 
 
Caso 10: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 11: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 12: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario B 
 
Caso 13: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 14: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 15: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario B 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Precedencias FC 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
 
Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 4: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 5: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 6: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario A 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
 Programación de Proyectos con Múltiples Calendarios  
Curso 2012-2013 Master en Edificación Especialidad de Gestión 47 
Caso 7: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 8: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 9: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario A 
 
Caso 10: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 11: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
 
Precedencias FF 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 4: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario B 
 
Caso 5: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 6: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 7: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario B 
 
Caso 8: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario A 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Caso 9: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 10: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 11: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario B 
 
Caso 12: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario A 
 
Caso 13: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 14: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 15: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario B 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
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4.3.1.2. Solución con Primavera Project Planner en su versión P3© 
Precedencias CC 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
 
Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario A 
 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 4: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 5: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario A 
 
Caso 6: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
 Programación de Proyectos con Múltiples Calendarios  
Curso 2012-2013 Master en Edificación Especialidad de Gestión 51 
Caso 7: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 8: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 9: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
 
Precedencias CF 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
 
Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario A 
 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Caso 4: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 5: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario B 
 
Caso 6: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario A 
 
Caso 7: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 8: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 9: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario B 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Caso 10: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 11: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 12: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario B 
 
Caso 13: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 14: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 15: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario B 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Precedencias FC 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
 
Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 4: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 5: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 6: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario A 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Caso 7: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 8: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 9: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario A 
 
Caso 10: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 11: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
 
Precedencias FF 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 4: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario B 
 
Caso 5: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 6: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 7: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario B 
 
Caso 8: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario A 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Caso 9: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 10: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 11: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario B 
 
Caso 12: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario A 
 
Caso 13: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 14: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 15: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario B 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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4.3.1.3. Solución con Primavera Project Planner en su versión P6© 
Precedencias CC 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
 
Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario A 
 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 4: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 5: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario A 
 
Caso 6: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Caso 7: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 8: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 9: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
 
Precedencias CF 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario A 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Caso 4: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
Caso 5: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario B 
 
Caso 6: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario A 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
Caso 7: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
Caso 8: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
Caso 9: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario B 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Caso 10: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 11: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
Caso 12: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario B 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
Caso 13: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Natural 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
Caso 14: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
Caso 15: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario B 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
 Programación de Proyectos con Múltiples Calendarios  
Curso 2012-2013 Master en Edificación Especialidad de Gestión 62 
Precedencias FC 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
 
Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 4: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 5: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 6: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario A 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
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Caso 7: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 8: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 9: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario A 
 
Caso 10: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 11: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
 
Precedencias FF 




Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
Caso 4: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario B 
 
Caso 5: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
Caso 6: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
Caso 7: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario B 
 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Caso 8: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario A 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
Caso 9: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Natural 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
Caso 10: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
Caso 11: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario B 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
Caso 12: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario A 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
Caso 13: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Natural 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Caso 14: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
Caso 15: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario B 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
4.3.1.4. Solución con Microsoft Project © 
Precedencias CC 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
 
Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario A 
 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 4: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
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Caso 5: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario A 
 
Caso 6: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 7: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 8: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 9: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
 
Precedencias CF 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
 Programación de Proyectos con Múltiples Calendarios  
Curso 2012-2013 Master en Edificación Especialidad de Gestión 68 
Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario A 
 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 4: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 5: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario B 
 
Caso 6: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario A 
 
Caso 7: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 8: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Caso 9: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario B 
 
Caso 10: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 11: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 12: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario B 
 
Caso 13: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 14: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 15: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario B 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Precedencias FC 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
 
Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 4: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 5: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 6: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario A 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
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Caso 7: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 8: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 9: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario A 
 
Caso 10: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 11: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
 
Precedencias FF 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 4: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario B 
 
Caso 5: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 6: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 7: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario B 
 
Caso 8: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario A 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Caso 9: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 10: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 11: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario B 
 
Caso 12: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario A 
 
Caso 13: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 14: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 15: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario B 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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4.3.1.5. Solución con OpenProject© 
Precedencias CC 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
 
Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario A 
 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 4: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 5: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario A 
 
Caso 6: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Caso 7: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 8: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 9: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
 
Precedencias CF 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
 
Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario A 
 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Caso 4: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 5: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario B 
 
Caso 6: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario A 
 
Caso 7: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 8: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 9: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario B 
 
Caso 10: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Natural 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Caso 11: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 12: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario B 
 
Caso 13: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 14: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 15: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario B 
 
Precedencias FC 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 4: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 5: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 6: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario A 
 
Caso 7: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 8: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Caso 9: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario A 
 
Caso 10: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 11: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
 
Precedencias FF 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
 
Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Caso 4: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario B 
 
Caso 5: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 6: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 7: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario B 
 
Caso 8: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario A 
 
Caso 9: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 10: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Caso 11: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario B 
 
Caso 12: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario A 
 
Caso 13: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 14: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 15: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario B 
 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
 Programación de Proyectos con Múltiples Calendarios  
Curso 2012-2013 Master en Edificación Especialidad de Gestión 82 
4.3.2. Problema simplificado  
4.3.2.1. Solución propuesta 
Precedencias CC 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
 
Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario A 
 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 4: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 5: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario A 
 
Caso 6: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
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Caso 7: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 8: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 9: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
 
Precedencias CF 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
 
Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario A 
 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Caso 4: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 5: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario B 
 
Caso 6: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario A 
 
Caso 7: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 8: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 9: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario B 
 
Caso 10: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Natural 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Caso 11: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 12: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario B 
 
Caso 13: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 14: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 15: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario B 
 
Precedencias FC 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 4: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 5: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 6: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario A 
 
Caso 7: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 8: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Caso 9: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario A 
 
Caso 10: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 11: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
 
Precedencias FF 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
 
Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Caso 4: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario B 
 
Caso 5: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 6: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 7: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario B 
 
Caso 8: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario A 
 
Caso 9: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 10: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Caso 11: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario B 
 
Caso 12: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario A 
 
Caso 13: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 14: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 15: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario B 
 
4.3.2.2. Solución con Primavera Project Planner en su versión P3© 
Precedencias CC 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario A 
 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 4: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 5: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario A 
 
Caso 6: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 7: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 8: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Caso 9: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
 
Precedencias CF 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
 
Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario A 
 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 4: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 5: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario B 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
 Programación de Proyectos con Múltiples Calendarios  
Curso 2012-2013 Master en Edificación Especialidad de Gestión 92 
Caso 6: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario A 
 
Caso 7: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 8: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 9: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario B 
 
Caso 10: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 11: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 12: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario B 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Caso 13: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 14: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 15: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario B 
 
Precedencias FC 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
 
Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
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Caso 4: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 5: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 6: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario A 
 
Caso 7: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 8: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 9: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario A 
 
Caso 10: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Natural 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
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Caso 11: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
 
Precedencias FF 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
 
Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 4: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario B 
 
Caso 5: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
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Caso 6: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 7: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario B 
 
Caso 8: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario A 
 
Caso 9: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 10: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 11: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario B 
 
Caso 12: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario A 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
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Caso 13: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 14: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 15: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario B 
 
4.3.2.3. Solución con Primavera Project Planner en su versión P6© 
Precedencias CC 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
 
Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario A 
 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Caso 4: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 5: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario A 
 
Caso 6: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 7: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 8: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
 




Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Precedencias CF 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario A 
 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
Caso 4: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 5: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario B 
 
Caso 6: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario A 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Caso 7: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
Caso 8: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
Caso 9: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario B 
 
Caso 10: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 11: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
Caso 12: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario B 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue
Cal. A
Cal. B
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Caso 13: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Natural 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
Caso 14: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
Caso 15: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario B 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
Precedencias FC 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
 
Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
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Caso 4: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 5: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 6: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario A 
 
Caso 7: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 8: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 9: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario A 
 
Caso 10: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Natural 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
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Caso 11: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
 
Precedencias FF 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
 
Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
Caso 4: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario B 
 
Caso 5: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
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Caso 6: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 7: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario B 
 
Caso 8: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario A 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
Caso 9: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Natural 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
Caso 10: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
Caso 11: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario B 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
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Caso 12: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario A 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
Caso 13: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Natural 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
Caso 14: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
Caso 15: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario B 
En éste Primavera Project Planner© (versión P6) añade 1 día a la duración de la actividad B. 
 
4.3.2.4. Solución con Microsoft Project © 
Precedencias CC 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario A 
 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 4: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 5: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario A 
 
Caso 6: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 7: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 8: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. B
Cal. A
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Caso 9: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
 
Precedencias CF 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
 
Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario A 
 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 4: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 5: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario B 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Caso 6: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario A 
 
Caso 7: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 8: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 9: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario B 
 
Caso 10: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 11: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 12: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario B 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue
Cal. A
Cal. B
Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue
Cal. A
Cal. B
Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue
Cal. A
Cal. B
 Programación de Proyectos con Múltiples Calendarios  
Curso 2012-2013 Master en Edificación Especialidad de Gestión 109 
Caso 13: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 14: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 15: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario B 
 
Precedencias FC 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
 
Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
 
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
Cal. A
Cal. B
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Caso 4: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 5: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 6: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario A 
 
Caso 7: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 8: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 9: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario A 
 
Caso 10: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Natural 
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Caso 11: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
 
Precedencias FF 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
 
Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 4: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario B 
 
Caso 5: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
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Caso 6: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 7: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario B 
 
Caso 8: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario A 
 
Caso 9: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 10: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 11: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario B 
 
Caso 12: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario A 
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Caso 13: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 14: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 15: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario B 
 
4.3.2.5. Solución con OpenProject© 
Precedencias CC 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
 
Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario A 
 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
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Caso 4: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 5: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario A 
 
Caso 6: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 7: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 8: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 9: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
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Precedencias CF 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
 
Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario A 
 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 4: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 5: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario B 
 
Caso 6: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario A 
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Caso 7: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 8: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 9: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario B 
 
Caso 10: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 11: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 12: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario B 
 
Caso 13: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Natural 
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Caso 14: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 15: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario B 
 
Precedencias FC 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
 
Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 4: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
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Caso 5: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 6: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario A 
 
Caso 7: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 8: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 9: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario A 
 
Caso 10: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 11: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
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Precedencias FF 
Caso 1: Lapso de tiempo 0 sobre el calendario B 
 
Caso 2: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 3: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 4: Lapso de tiempo +2 sobre el calendario B 
 
Caso 5: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Natural 
 
Caso 6: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario Administrativo 
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Caso 7: Lapso de tiempo +1 sobre el calendario B 
 
Caso 8: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario A 
 
Caso 9: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Natural 
 
Caso 10: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario Administrativo 
 
Caso 11: Lapso de tiempo -2 sobre el calendario B 
 
Caso 12: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario A 
 
Caso 13: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Natural 
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Caso 14: Lapso de tiempo -1 sobre el calendario Administrativo 
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4.4. Comparación de resultados 
A continuación se comparan los resultados obtenidos tanto para el Problema general como 
para el Problema simplificado. 
 
4.4.1. Problema general 
La siguiente tabla muestra el resumen de los errores cometidos por el diferente software. 
PRECEDENCIA Nº CASOS 
Nº ERRORES 
P3 P6 PROJECT OPENPROJECT 
CC 9 2 0 8 5 
CF 15 5 13 7 7 
FC 11 3 2 4 3 
FF 15 2 12 6 10 
Tabla 13. Resumen de errores según los software (del problema general) 
 
En la siguiente tabla se especifican si los resultados obtenidos en cada uno de los casos 
resueltos, con cada uno del diferente software, son correctos o erróneos.  




P3 P6 PROJECT OPENPROJECT 
CC 
1 (0, B) √ √ √ √ 
2 (+2, A) √ √ x x 
3 (+2, Natural) √ √ x x 
4 (+2, Admin) √ √ x x 
5 (+1, A) √ √ x √ 
6 (+1, Natural) √ √ x √ 
7 (+1, Admin) √ √ x √ 
8 (-2, Admin) x √ x x 
9 (-1, Admin) x √ x x 
CF 
1 (0, B) √ x √ √ 
2 (+2, A) √ x x x 
3 (+2, Natural) √ x x x 
4 (+2, Admin) √ x x x 
5 (+2, B) x √ √ √ 
6 (+1, A) √ x √ √ 
7 (+1, Natural) √ x √ √ 
8 (+1, Admin) √ x √ √ 
9 (+1, B) √ √ √ √ 
10 (-2, Natural) x x x x 
11 (-2, Admin) x x x x 
12 (-2, B) √ x √ √ 
13 (-1, Natural) x x x x 
14 (-1, Admin) x x x x 
15 (-1, B) √ x √ √ 
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FC 
1 (0, B) √ √ √ √ 
2 (+2, Natural) √ x x √ 
3 (+2, Admin) √ √ x √ 
4 (+1, Natural) √ √ x x 
5 (+1, Admin) x √ √ √ 
6 (-2, A) √ √ x √ 
7 (-2, Natural) x x √ x 
8 (-2, Admin) x √ √ x 
9 (-1, A) √ √ √ √ 
10 (-1, Natural) √ √ √ √ 
11 (-1, Admin) √ √ √ √ 
FF 
1 (0, B) √ √ √ x 
2 (+2, Natural) x x x x 
3 (+2, Admin) √ x √ x 
4 (+2, B) √ √ √ x 
5 (+1, Natural) √ x √ x 
6 (+1, Admin) x x x √ 
7 (+1, B) √ √ √ x 
8 (-2, A) √ x x x 
9 (-2, Natural) √ x x x 
10 (-2, Admin) √ x x x 
11 (-2, B) √ x x x 
12 (-1, A) √ x √ √ 
13 (-1, Natural) √ x √ √ 
14 (-1, Admin) √ x √ √ 
15 (-1, B) √ x √ √ 
Tabla 14. Resultados de cada caso estudiado (del problema general) 
4.4.2. Problema simplificado 
La siguiente tabla muestra el resumen de los errores cometidos por los diferentes software. 
PRECEDENCIA Nº CASOS 
Nº ERRORES 
P3 P6 PROJECT OPENPROJECT 
CC 9 0 1 8 0 
CF 15 6 12 8 8 
FC 11 0 3 2 0 
FF 15 0 12 8 8 
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En la siguiente tabla se especifican si los resultados obtenidos en cada uno de los casos 
resueltos, con cada uno de los diferentes software, son correctos o erróneos.  





P3 P6 PROJECT OPENPROJECT 
CC 
1 (0, B) √ √ √ √ 
2 (+2, A) √ √ x √ 
3 (+2, Natural) √ x x √ 
4 (+2, Admin) √ √ x √ 
5 (+1, A) √ √ x √ 
6 (+1, Natural) √ √ x √ 
7 (+1, Admin) √ √ x √ 
8 (-2, Admin) √ √ x √ 
9 (-1, Admin) √ √ x √ 
CF 
1 (0, B) x x x x 
2 (+2, A) √ √ x x 
3 (+2, Natural) √ x x x 
4 (+2, Admin) √ √ x x 
5 (+2, B) x √ √ √ 
6 (+1, A) √ x √ √ 
7 (+1, Natural) √ x √ √ 
8 (+1, Admin) √ x √ √ 
9 (+1, B) √ x √ √ 
10 (-2, Natural) x x x x 
11 (-2, Admin) √ x x √ 
12 (-2, B) x x √ x 
13 (-1, Natural) x x x x 
14 (-1, Admin) √ x x x 
15 (-1, B) x x √ √ 
FC 
1 (0, B) √ √ √ √ 
2 (+2, Natural) √ x x √ 
3 (+2, Admin) √ √ x √ 
4 (+1, Natural) √ x √ √ 
5 (+1, Admin) √ √ √ √ 
6 (-2, A) √ √ √ √ 
7 (-2, Natural) √ x √ √ 
8 (-2, Admin) √ √ √ √ 
9 (-1, A) √ √ √ √ 
10 (-1, Natural) √ √ √ √ 
11 (-1, Admin) √ √ √ √ 
FF 
1 (0, B) √ √ √ √ 
2 (+2, Natural) √ x √ √ 
3 (+2, Admin) √ x √ √ 
4 (+2, B) √ x √ √ 
5 (+1, Natural) √ x √ √ 
6 (+1, Admin) √ √ √ √ 
7 (+1, B) √ √ √ √ 
8 (-2, A) √ x x x 
9 (-2, Natural) √ x x x 
10 (-2, Admin) √ x x x 
11 (-2, B) √ x x x 
12 (-1, A) √ x x x 
13 (-1, Natural) √ x x x 
14 (-1, Admin) √ x x x 
15 (-1, B) √ x x x 
Tabla 16. Resultados de cada caso estudiado (del problema simplificado) 
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4.4.3. Discusión de los resultados obtenidos 
Tras observar los resultados obtenidos llegamos a la conclusión de que los software estudiados 
no nos proporcionan unos resultados exactos. Todos ellos cometen errores en alguno de los 
casos propuestos.  
El número de errores obtenidos en los casos realizados con el problema general son mayores a 
los cometidos con el problema simplificado, debido a que sus calendarios, como ya se ha 
comentado anteriormente, son más complejos a la  hora de realizar los cálculos, es decir, la 
complejidad que aportan los calendarios, a la hora de realizar los cálculos, es un factor 
importante para obtener resultados más o menos exactos. 
Tras analizar los resultados obtenidos deducimos que  tanto Microsoft Project © como 
OpenProject © (que son software que no nos especifican cómo realizan los cálculos) trabajan 
calculando con el calendario de la sucesora. Aunque calculan utilizando el mismo calendario 
los resultados obtenidos no son los mismos, OpenProject © comete menos errores que 
Microsoft Project ©. Los errores cometidos por ambos son la mayoría resueltos de la misma 
forma, pero no todos.  
El software comercial que menos errores nos da en ambos casos es el Primavera Project 
Planner en su versión P3 ©. 
Primavera Project Planner en su versión P6 © es el software que más errores comete, siendo 
este el que a priori parecía que cometería menos, puesto que su forma de calcular es más real 
que los demás software, puesto que deja elegir con qué calendario debe realizar los cálculos. 
La  mayoría de estos errores son debidos a que Primavera Project Planner en su versión P6© 
añade, en muchos casos de CF y FF,  1 día a la actividad sucesora. Mientras que en los casos de 
CC y FC no añade ningún día (es decir cada actividad tiene los días que le corresponden) y los 
resultados obtenidos son mucho mejores, en estos casos comete pocos errores. 
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5. Estudio de un caso real 
5.1. Explicación del caso 
Para la experimentación se plantea la programación de la ejecución de la estructura de un 
edificio de Planta Baja y 9 alturas (10 forjados de estructura) con un determinado periodo de 
fraguado del hormigón hasta alcanzar la resistencia característica necesaria para su 
desapuntalamiento. Así mismo, se ha considerado como restricción al problema que no se 
puede hormigonar un forjado si el segundo inmediatamente inferior no se encuentra 
totalmente desapuntalado, para evitar que las cargas de la estructura en ejecución sean 
superadas a las condiciones de servicio. Es importante destacar que la anterior restricción tan 
solo afecta a su hormigonado, pero no a su encofrado y preparación. 
Para su resolución se han considerado dos tipos de actividades: 
• Ejecución de forjados 1 a 10 de la estructura 
• Fraguado del hormigón de los forjados 1 a 10. 
Las duraciones consideradas para cada de las dos actividades anteriores son las que se reflejan 
en la siguiente tabla: 
Actividad Duración 
Forjado terminado 5 días 
Fraguado del hormigón 12 días 
Tabla 17. Duración de actividades 
Para cada una de las tareas se han considerado los siguientes calendarios: 
Actividad Calendario 
Forjado terminado 5 días efectivos  
Fraguado del hormigón 7 días efectivos (Calendario natural) 
Tabla 18. Calendario de las actividades 
La resolución se va a plantear de tres formas diferentes y constructivamente correctas, que 
llamaremos planteamiento 1, 2 y 3 respectivamente.  Estos tres diferentes planteamientos al 
problema se van a resolver inicialmente de forma manual siguiendo los criterios 
metodológicos expuestos anteriormente, contrastando los resultados con los software 
comerciales de gestión de proyectos analizados a lo largo del presente proyecto de 
investigación. 
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5.1.1. Planteamiento 1 
Este es el planteamiento conceptualmente más sencillo, donde tan solo tendremos en cuenta 
la actividad de ejecución de cada uno de los forjados, representando el fraguado del hormigón 
y la restricción de simultaneidad de forjados apuntalados mediante una relación Final-Final de 
trece días (doce de fraguado más uno de hormigonado) con el segundo forjado 
inmediatamente superior a cada uno. Ver Figura 69 y Anexo 1 (Figura 1).
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5.1.2. Planteamiento 2 
Este planteamiento es una evolución del anterior, donde tendremos en cuenta dos tipos de 
actividades, una para la ejecución de cada uno de los forjados y otra para sus correspondientes 
periodos de fraguado. Como en el Planteamiento 1, la ejecución del forjado tendrá una 
duración de 5 días y seguirá el Calendario A, mientras que el fraguado tendrá una duración de 
12 días y seguirá el Calendario Natural de siete días de trabajo efectivos (el fraguado tiene 
lugar las 24 horas del día y todos los días independientemente de que sea lunes o domingo). 
Primero se realizará la ejecución del forjado y una vez finalizado éste comenzará su fraguado. 
También una vez finalizada la ejecución de un forjado se podrá comenzar la ejecución del 
siguiente forjado. Y teniendo en cuenta la restricción Final-Final de 1 día del fraguado con el 
segundo forjado inmediatamente superior a cada uno. Ver Figura 70 y Anexo 1 (Figura 2). 
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5.1.3. Planteamiento 3 
Este planteamiento es una variación más completa del anterior, donde el periodo del fraguado 
comprende además el propio uso del encofrado, es decir que el uso del encofrado engloba la 
ejecución del forjado y el fraguado del hormigón, manteniendo todas las restricciones 
planteadas anteriormente. Ver Figura 71 y Anexo 1 (Figura 3). 
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5.2. Resultados obtenidos (Ver en el Anexo) 
5.2.1. Planteamiento 1 
5.2.2.1. Solución propuesta 
 
5.2.2.2. Solución con Primavera Project Planner en su versión P3© 
 




5.2.2.4. Solución con Microsoft Project © 
 
5.2.2.5. Solución con OpenProject© 
 
  
                                                          
5
 Se ha realizado el cálculo tanto con el calendario de la actividad predecesora como con el calendario 
de la actividad sucesora. 
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5.2.2. Planteamiento 2 
5.2.1.1. Solución propuesta 
 
5.2.1.2. Solución con Primavera Project Planner en su versión P3© 
 




5.2.1.4. Solución con Microsoft Project © 
 
5.2.1.5. Solución con OpenProject© 
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 Se ha realizado el cálculo tanto con el calendario de la actividad predecesora como con el calendario 
de la actividad sucesora. 
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5.2.3. Planteamiento 3 
5.2.3.1. Solución propuesta 
 
5.2.3.2. Solución con Primavera Project Planner en su versión P3© 
 
5.2.3.3. Solución con Primavera Project Planner en su versión P6© 
Realizando el cálculo con el calendario de la actividad predecesora obtenemos este resultado. 
 
Realizando el cálculo con el calendario de la actividad sucesora obtenemos este resultado. 
 
5.2.3.4. Solución con Microsoft Project © 
 
5.2.3.5. Solución con OpenProject© 
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5.3. Comparación de resultados 
5.3.1. Comparación 
Para poder comparar los resultados obtenidos contamos, en todas las soluciones, como último 
día el último día de la ejecución del último forjado (Forjado 10). 
En la tabla siguiente se muestran los resultados (expresados en días) obtenidos según el 
planteamiento propuesto y con los diferentes software. En el caso del Primavera Project 
Planner en su versión P6©, se ha calculado según dos opciones de cálculo, considerando el 
calendario de la actividad predecesora y el de la actividad sucesora. 







Planteamiento 1 68 86 86 86 86 
Planteamiento 2 68 68 68 68 71 
Planteamiento 3 68 86 82/68 68 92 
Tabla 19. Comparación 1 de resultados de la experimentación con calendario teórico 
En la siguiente tabla se muestran con √ los resultados que coinciden con la propuesta 
realizada, y con × los resultados que no coinciden, indicando la diferencia en las soluciones 
sobre la propuesta. 







Planteamiento 1 68 × (+18) × (+18) × (+18) × (+18) 
Planteamiento 2 68 √ √ √ × (+3) 
Planteamiento 3 68 × (+18) × (+14) / √ √ × (+24) 
Tabla 20. Comparación 2 de resultados de la experimentación con calendario teórico 
NOTA: Las coincidencias que presenta Primavera P3 con la solución propuesta son debidas a 
las especiales particularidades del proyecto propuesto para la experimentación, no debiéndose 
considerar que calcule bien en todas las circunstancias. 
Como ampliación de la experimentación propuesta, se ha planteado el mismo problema 
utilizando un calendario oficial real, correspondiente a la ciudad de Castellón, comenzando el 
proyecto el lunes 3 de diciembre del 2012. Como en el caso anterior los valores están referidos 
al último día de la ejecución del último forjado. 







Planteamiento 1 72 88 88 88 88 
Planteamiento 2 72 72 72 72 73 
Planteamiento 3 72 88 87 / 72 72 92 
Tabla 21. Comparación 1 de resultados de la experimentación con calendario real 
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En la siguiente tabla se muestran con √ los resultados que coinciden con la propuesta realizada 
a mano, y con × los resultados que no coinciden, indicando en este caso de cuántos días es el 
error cometido. 








Planteamiento 1 72 × (+16) × (+16) × (+16) × (+16) 
Planteamiento 2 72 √ √  √ × (+1) 
Planteamiento 3 72 × (+16) × (+15) / √ √ × (+20) 
Tabla 22. Comparación 2 de resultados de la experimentación con calendario real 
 
5.3.4. Discusión de los resultados obtenidos 
Para el Planteamiento 1 todos los software estudiados nos proporcionan el mismo error, un 
error de 18 días en todos los casos. Todos ellos cometen el error del mismo modo, cuentan los 
días de espera como días de trabajo en el calendario de la actividad (en este caso el calendario 
de la predecesora y el de la sucesora son el mismo), sin embargo estas esperas son días 
naturales. 
Como se puede observar en las Tabla 19 y Tabla 20 anteriores, para el Planteamiento 2, tanto 
el resultado obtenido con Primavera Project Planner© (en sus versiones P3 y P6) como con 
Microsoft Project© coinciden con la propuesta que se hace, tanto en la duración como en la 
distribución de los días. Mientras que con OpenProject© obtenemos un resultado de 3 días 
superior al propuesto, por lo que es el único software que nos proporciona un error para esta 
solución del caso. Esto se debe a que en las interdependencias FC 0, aunque el lapso sea 0, 
cuenta como siguiente día de trabajo el siguiente día laboral de la actividad predecesora y 
debería utilizar el de la sucesora, pues este es el próximo día que se puede trabajar. 
Para el Planteamiento 3 obtenemos resultados más diferentes. Tanto Primavera Project 
Planner© P6 calculando con el calendario de la actividad sucesora, como Microsoft Project© 
nos dan resultados que coinciden con la propuesta que se hace, tanto en duración como en la 
distribución de los días.  
Mientras que con Primavera Project Planner© P3 se obtiene un error de 18 días, debido a que 
los 12 días de espera que tienen que pasar una vez finalizado el forjado para poder finalizar el 
uso del encofrado (que son días naturales) el Primavera Project Planner© P3 los cuenta como 
días de ejecución de forjado (es decir de la actividad predecesora). 
Primavera Project Planner© P6 calculando con el calendario de la actividad predecesora, nos 
da un error de 14 días, éste comete el error del mismo modo que el  Primavera Project 
Planner© P3, pero obtenemos un error menor porque comienza el forjado 6 un día antes de 
que finalice el forjado 5 (en lugar de una vez finalizado el forjado 5), operación que repite en el 
forjado 10. 
Y por último con OpenProject© se obtiene un error de 24 días, que es más de la tercera parte 
de la duración total (68 días). 
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Como se puede observar en los cuadros anexos de las diferentes soluciones, si estuviéramos 
en el caso de tener menos forjados, seguiríamos teniendo errores.  Por ejemplo, para el caso 
de 5 forjados tendríamos una duración de 37 días y los errores se cometerían en los mismos 
casos y en la misma proporción que con 10 forjados. 
En el caso de trabajar con un calendario real teniendo en cuenta los días festivos, obtenemos 
unos resultados similares, reflejados en las Tabla 21 y Tabla 22. 
Al haber días festivos la duración total es mayor, pasa de durar 68 días a durar 72 días, 4 días 
más, éstos corresponden a los 4 días que se han añadido como festivos y que por lo tanto no 
se trabaja. Sin embargo, aun siendo los errores cometidos los mismos que sin tener en cuenta 
días festivos, la duración de los errores cometidos por los software son menores en casi todos 
los casos.  
Para el Planteamiento 1, todos los software nos daban un error de 18 días, mientras que ahora 
nos dan un error de 16 días. Por lo que podemos decir, que en los casos en que el software 
cometía errores la duración ha aumentado en 2 días. De los 4 días que hemos añadido como 
festivos, solo hay 2 que caen entre semana (días que según el Calendario A antes se trabajaba 
y ahora no), es por ello que la duración según los software ha aumentado estos 2 días.  
Lo mismo sucede para el Planteamiento 2, el único software que cometía un error era el 
OpenProject©, este nos da un resultado de 1 día por encima de lo propuesto, mientras que en 
el caso de no tener en cuenta los días festivos el error era de 3 días. 
Para el Planteamiento 3, en el caso de Primavera Project Planner© P3 también sucede lo 
mismo.  Pero en el caso de Primavera Project Planner© P6 calculando con el calendario de la 
actividad predecesora la duración ha aumentado los 4 días (de los festivos) + 1 día, este día se 
debe a que en el caso de no tener en cuenta los días festivos tanto el forjado 6 como el 10 
comenzaban 1 día antes de que acabara el forjado anterior, y en este caso es únicamente el 
forjado 8 el que comienza 1 día antes de que acabe el forjado 7. Según OpenProject© sigue 
durando lo mismo que si no hubiéramos añadido los días festivos.  
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6. Conclusiones 
Como se ha visto a lo largo de este proyecto de investigación, la utilización de múltiples 
calendarios simultáneos ofrece una programación más real,  más ajustada a las circunstancias 
reales de lo que se ejecutará una vez comenzado el proyecto. Es por ello que debemos 
plantearnos el comenzar a calcular nuestros proyectos utilizándolos de una forma rigurosa, 
para así disponer de unas previsiones realistas. 
La mejora de la productividad que permita a las empresas constructoras mejorar en su gestión 
pasa por la realización de una rigurosa programación, con una buena programación podemos 
ser más competitivos y obtener mayores beneficios. 
El problema surge cuando descubrimos que los software de que disponemos para realizar esta 
programación no nos ofrecen los resultados que consideramos correctos, siguiendo además 
criterios muy diferentes cada uno de ellos.    
Hemos estudiado los diferentes software que publicitan calcular proyectos con múltiples 
calendarios y no hay ninguno que haga los cálculos de una forma correcta y rigurosa. Unos 
cometen mayores errores que otros, pero todos cometen errores, porque realmente no 
calculan con múltiples calendarios. Lo único que nos permiten es cambiar los calendarios de las 
actividades pero no permiten cambiar los calendarios con los que calcular las 
interdependencias. 
La forma de calcular que tienen todos estos software no es la adecuada, cada uno lo hace de 
una forma diferente, utilizando el calendario de la predecesora o el de la sucesora 
dependiendo del programa, pero siempre del mismo modo, cuando la realidad, tal y como se 
ha expuesto anteriormente, es mucho más compleja y no podemos regirnos por reglas tan 
arbitrarias. 
Como hemos visto los resultados que obtenemos con estos software nos dan un error elevado 
que llega a alcanzar valores de hasta un 35 % en algunos casos. Nuestra intención al programar 
con múltiples calendarios es tener una programación lo más veraz posible de lo que 
acontecerá en un futuro, y puesto que los resultados obtenidos con los software comerciales 
tienen un error tan grande y son tan diferentes entre ellos en los criterios seguidos, no 
estamos mejorando nuestra programación y nuestra eficiencia, ni nuestra capacidad 
competitiva. 
En resumen podemos decir que para la programación de proyectos con múltiples calendarios a 
día de hoy no hay ningún software comercial que nos aporte un resultado adecuado. 
Deberemos esperar a que estos software subsanen sus errores y mientras tanto podemos 
hacer estos cálculos de forma manual. Se ha propuesto una metodología para la programación 
de proyectos con múltiples calendarios simultáneos basados en procesos productivos. 
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A modo de resumen, las aportaciones más importantes del presente proyecto de investigación 
las podemos resumir en: 
• Los software comerciales analizados proporcionan muy poca información sobre los 
criterios seguidos en el cálculo de las actividades. Es necesario que el profesional 
conozca los criterios que usan para poder programar los proyectos correctamente con 
ellos. 
• Tan solo Primavera proporciona alguna información aunque incompleta sobre los 
criterios utilizados en el cálculo. 
• Todos ellos siguen criterios diferentes y arbitrarios. 
• Con el software actualmente disponible no se puede acometer eficientemente la 
programación de proyectos con múltiples calendarios. 
• El desarrollo de una propuesta para la programación de proyectos con múltiples 
calendarios.  
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7. Futuras líneas de investigación 
Finalizado el presente proyecto de investigación, tan solo se ha estudiado y analizado la raíz 
del problema, pero aún queda mucho trabajo que realizar, investigaciones que desarrollaré a 
lo largo de mi futura tesis doctoral, y que centraré en los siguientes aspectos principalmente: 
• Estudiar otro tipo de problemas reales en donde sea habitual la presencia de múltiples 
calendarios simultáneos, y las repercusiones técnicas y económicas que implican. 
 
• Analizar la implicación que tiene la problemática estudiada en los problemas de RLP 
(Resource Leveling Problem) y RCPSP (Resource Constrained Project Scheduling 
Problem) cuando los calendarios son asignados a los recursos en vez de a las 
actividades. 
 
• Profundizar en el estudio de programación de estructuras bajo diferentes calidades de 
los materiales y circunstancias del entorno, cuantificando las repercusiones 
económicas que ocasiona el problema estudiado. 
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A continuación se añaden una serie de figuras y tablas correspondientes a la experimentación. Debido a que anteriormente no se han podido apreciar en detalle, se amplían a continuación para una mayor comprensión. 
1. GRAFOS 
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2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EXPERIMENTACIÓN 










Solución con Primavera Project Planner en su versión P6© 
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2.2. Planteamiento 1. CON FESTIVOS 










Solución con Primavera Project Planner en su versión P6© 
Realizando el cálculo tanto con el calendario de la actividad predecesora como con el calendario de la actividad sucesora obtenemos el siguiente resultado. 
 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
diciembre-12 enero-13 febrero-13












3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3














3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3













1 2 3 4 5 6 7 8 9
febrero-13 marzo-13
10 11 12 13
 Programación de Proyectos con Múltiples Calendarios  
Curso 2012-2013 Master de Edificación Especialidad de Gestión 8 



















3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom











diciembre-12 enero-13 febrero-13 marzo-13
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom Lu Mar Mie Jue Vier Sa Dom
diciembre-12 enero-13












 Programación de Proyectos con Múltiples Calendarios  
Curso 2012-2013 Master de Edificación Especialidad de Gestión 9 

































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




















3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FORJADO 1
1 2
 Programación de Proyectos con Múltiples Calendarios  
Curso 2012-2013 Master de Edificación Especialidad de Gestión 10 
Solución con Primavera Project Planner en su versión P6© 




Solución con Microsoft Project © 
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Solución con Primavera Project Planner en su versión P6© 




Solución con Microsoft Project © 
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2.5. Planteamiento 3 
Solución propuesta 
 
Solución con Primavera Project Planner en su versión P3© 
 
Solución con Primavera Project Planner en su versión P6© 
Realizando el cálculo con el calendario de la actividad predecesora obtenemos el siguiente resultado. 
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Realizando el cálculo con el calendario de la actividad sucesora obtenemos el siguiente resultado. 
 
Solución con Microsoft Project © 
 
Solución con OpenProject© 
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2.6. Planteamiento 3. CON FESTIVOS 
Solución propuesta 
 
Solución con Primavera Project Planner en su versión P3© 
 
Solución con Primavera Project Planner en su versión P6© 
Realizando el cálculo con el calendario de la actividad predecesora obtenemos el siguiente resultado. 
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Realizando el cálculo con el calendario de la actividad sucesora obtenemos el siguiente resultado. 
 
Solución con Microsoft Project © 
 
Solución con OpenProject© 
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